Заключение

 по акту тематической проверки в муниципальном автономном учреждении 

Ангарского городского округа «Ангара» 
(акт от 17.02.2017 № 08-10-20)
           Главным специалистом отдела внутреннего муниципального финансового контроля Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – ОВМФК КЭФ АГО) Седых Н.Н. на основании плана контрольных мероприятий ОВМФК на 1 полугодие 2017 года, утвержденного мэром АГО, удостоверения КЭФ АГО от 24.01.2017 № 08-16/20 на проведение контрольного мероприятия, проведена проверка в муниципальном автономном учреждении Ангарского городского округа «Ангара» по вопросу: «Расходование средств на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. 
           Срок проведения проверки на объекте контроля - с 14.02.2017 по 17.02.2017.

           В проверяемом периоде директором муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «Ангара» (далее по тексту – Учреждение) являлся до 04.04.2016  Гурзо Константин Николаевич. С 05.04.2016 исполнение обязанностей директора возложено на заместителя директора Кобзаря Вячеслава Юрьевича (право первой подписи). 
           Главным бухгалтером весь проверяемый период являлась Клепикова Наталья Владимировна (правом второй подписи).            
           Юридический и почтовый адрес: 665830, Иркутская область, город Ангарск,        квартал 71, дом 2.

           Телефон: 8(3955) 52-36-45. 
                               По результатам проверки установлено:

           Согласно Постановлению администрации АГО от 18.02.2016 № 310-па, с учетом изменений, утвержден перечень объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Ангарского городского округа, требующих капитального ремонта в 2016 году, на основании которого в Учреждении были запланированы следующие виды работы:
- ремонт гидроизоляции и покрытия западной трибуны стадиона «Ангара»; 
- ремонт спортивного зала, находящегося в пристрое к зданию;
- ремонт мягкой кровли перехода к зданию спортивного зала.

           При проверке представленной Учреждением исходной документации полноту её составления  установить  не представляется возможным, в виду отсутствия административного регламента муниципального казенного учреждения  «Служба муниципального хозяйства»  по предоставлению услуг Учреждениям по разработке технической и сметной документации.

В представленной исходной документации отсутствуют исполнительные схемы частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общие и специальные журналы работ, чертежи на выполнение работ инженерно-технического характера. 
В проверяемом периоде в рамках субсидии на иные цели по коду 707116070 «Капитальный ремонт, в том числе проектно-сметная документация» Учреждением заключены:

- на ремонт спортивного зала, расположенного по адресу: г.Ангарск, квартал 85, д.18 (часть нежилого здания (пристрой Литера Т2)):
договор подряда № 2/2016 от 12.01.2016 с ООО «ЭкоСтрой» на сумму 29 161,68 руб. на прокладку магистральных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения к помещениям спортивного зала, в объемах предусмотренных техническим заданием № 304 от 22.12.2015, дефектной ведомостью № 637/Д и локальным ресурсным сметным расчетом       № 637/15;
договор подряда № 3 от 11.01.2016 с ООО «СибСтрой»  на сумму 325 337,80 руб. на выполнение работ по ремонту стен, перегородок, оконных и дверных блоков спортивного зала и вспомогательных помещений в объемах, предусмотренных техническим заданием       № 533 от 11.01.2016, дефектной ведомостью № 582Д, локальным ресурсным сметным расчетом № 582/15; 
договор подряда № 4 от 11.01.2016 с ООО «СибСтрой»  на сумму 357 774,82 руб. на выполнение работ по ремонту пола и потолка спортивного зала и вспомогательных помещений в объемах, предусмотренных техническим заданием № 532 от 11.01.2016, дефектной ведомостью № 556Д  локальным ресурсным сметным расчетом № 556/15;
договор подряда № 5 от 11.01.2016 с ООО «СибСтрой»  на сумму 26 419,02 руб. на выполнение работ по устройству подиума и окраске стен в санузлах и душевых спортивного зала в объемах, предусмотренных техническим заданием № 403а от 11.01.2016, дефектными ведомостями № 639Д, 645Д,  локальными ресурсными сметными расчетами № 639/16, 645/16;
договор подряда б/н от 11.01.2016 с ООО «СибСтрой»  на сумму 60 405,38 руб. на выполнение работ по устройству крыльца с пандусом к зданию в объемах, предусмотренных техническим заданием № 534 от 11.01.2016, дефектной ведомостью № 554Д,  локальным ресурсным сметным расчетом № 554/15;
договор подряда б/н от 11.01.2016 с ООО «СибСтрой»  на сумму 323 377,82 руб. на выполнение работ по ремонту систем водоснабжения и канализации, электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации в здании спортивного зала в объемах, предусмотренных техническим заданием № 535 от 12.01.2016, дефектными ведомостями № 547Д, 551Д, 550Д локальными ресурсными сметными расчетами № 547/15, 551/15, 550/15;

- на ремонт мягкой кровли перехода к зданию спортивного зала:
           договор подряда № 8/16 от 11.01.2016 с ООО «СибСтрой»  на сумму 82 923,32 руб. на выполнение работ по ремонту мягкой кровли перехода к зданию спортивного зала в объемах, предусмотренных техническими заданиями № 404, № 405 от 01.08.2016, дефектной ведомостью № 554Д,  локальным ресурсным сметным расчетом № 409/16, № 412/16;
- на ремонт гидроизоляции и покрытия западной трибуны стадиона  «Ангара», расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 71, строение 2
договор подряда № 1/2016 от 26.07.2016 с ООО «Сибирская Промо Группа»  на сумму 389 000,0 руб. на выполнение работ по ремонту гидроизоляции и покрытия смотровых площадок западной трибуны стадиона «Ангара» в объемах, предусмотренных техническим заданием № 300 от 20.05.2016, локальным ресурсным сметным расчетом № 227/16.
            Всего Учреждением принято обязательств (заключено 8 договоров подряда) и выполнено работ в рамках указанной субсидии на общую сумму в размере 1 499 066,79 рублей.
           В рамках контрольного мероприятия осуществлен  выборочный контрольный осмотр ремонтных  работ по договору подряда № 3 от 11.01.2016, заключенному с ООО «СибСтрой» на выполнение работ по ремонту стен, перегородок, оконных и дверных блоков спортивного зала и вспомогательных помещений  в 2016 году.

            В ходе осмотра установлено отклонение от объемов, указанных в акте о приемке выполненных работ (КС-2) с фактически выполненными работами:

            - установка дверного доводчика к металлическим дверям - 679,0 руб.; 
            - недостача доводчиков TS Dorma -3 шт. на общюу сумму 5 319,00 руб.
В рамках контрольного мероприятия осуществлен контрольный осмотр ремонтных  работ выполненных по договору подряда № 2/2016 от 12.01.2016 с ООО «ЭкоСтрой» на сумму 29 161,68 руб. по прокладке магистральных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения к помещениям спортивного зала. 

Технический паспорт на указанный объект имущества в Учреждении отсутствует. 
При осмотре установлено, что выполнение работ было произведено в цокольном этаже здания, расположенного по адресу : квартал 85, дом 18.

Согласно распоряжения КУМИ администрации АГО от 10.11.2015 № 455 в оперативном управлении Учреждения находится часть нежилого здания (пристрой Литера Т2), площадью 278,7 кв. м., расположенное на первом этаже здания по адресу : квартал 85, дом 18.
Исходная  техническая документация была составлена специалистами МКУ «СМХ» на прокладку магистральных трубопроводов, находящихся в цокольном этаже здания по адресу : квартал 85, дом 18.

Таким образом, в  нарушение п. 2 Постановления администрации АМО от 31.01.2013 № 85-па «Об осуществлении контроля производства работ по разработке проектно-сметной документации, ремонту и капитальному строительству объектов муниципальной собственности» МКУ «СМХ» не осуществлен контроль выполнения и приемки работ по разработке проектно-сметной документации.  

По акту о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 26.01.2016 № 637/15 прокладка магистральных трубопроводов произведена в цокольном этаже  здания, расположенного по адресу : квартал 85, дом 18

           Таким образом, за счет средств субсидии, выделенной на иные цели, в том числе на прокладку магистральных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения к помещениям спортивного зала, произведены работы на площадях, не принадлежащих Учреждению.

           Установлено незаконное использование средств, выделенных по ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Ангарском городском округе  на 2016-2018 годы» в сумме 29 161,68 руб. 

Начальник отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля  

КЭФ АГО                                                                                                                  М.Г. Кульгавая   
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