
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 муниципальной программы Ангарского городского округа

 «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы 
по состоянию на 31.12.2020 года 
Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя
	Ед. изм.
	Факт

2019 года
	План 

по состоянию 
	Факт по состоянию

на 31.12.2020
	Отклонение 

факта от плана
	Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный)

	
	
	
	
	на
01.01.2020
	на
31.12.2020
	
	-/+
	%
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7-6
	9=7/6*100-100
	10

	1.
	Муниципальная программа Ангарского городского округа  «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы :
	тыс. руб.
	709 729,6
	721 513,2
	735 796,8
	692 273,8
	-43 522,9
	-5,9
	Оплата по фактически выполненным работам

	
	Целевой показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям
	%
	15,40
	13,00
	12,87
	12,87
	0,0
	0,0
	Регрессивный

Уточнен показатель не отвечающих нормативным требованиям» с «13,00%» до «12,87%»

	
	Целевой показатель 2: Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта
	кв. км
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,0
	0,0
	Постоянный

	
	Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым покрытием
	км
	385,7
	372,34
	389,9
	389,9
	0,0
	0,0
	Прогрессивный

Уточнен показатель с «372,34 км» до «389,9км», согласно перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангарского городского округа, утвержденному постановлением Администрации АГО от 25.07.2016 №1762-па в редакции постановлений от 28.11.2016 № 2636-па, от 08.09.2017 № 1472-па, от 20.10.2017 № 1662-па, от 18.12.2017 № 1960-па, от 18.06.2018 № 791-па, от 05.09.2018 № 1023-па, от 10.12.2018 № 1356-па, от 19.08.2019 № 837-па, от 31.12.2019 № 1379-па, от 25.05.2020 № 423-па, от 28.07.2020 № 643-па, от 06.10.2020 № 816-па

	
	Целевой показатель 4: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности
	км
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	0,0
	0,0
	

	
	Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения
	ед.
	75
	123
	105
	39
	-66
	-62,9
	Регрессивный.

Фактическое значение показателя согласно  информации ГИБДД на 31.12.2020

	1.1
	Подпрограмма 1: «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы
	тыс. руб.
	501 623,4
	519 972,8
	542 729,2
	511 120,3
	-31 608,9
	-5,8
	Оплата по фактически выполненным работам

	1.1.1
	Основное мероприятие: «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог»
	тыс. руб.
	35 825,3
	17 545,7
	39 837,7
	11 043,0
	-28 794,7
	-72,3
	Оплата по фактически выполненным работам

	
	Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию
	кв. км
	0,0
	0,0
	0,005
	0,005
	0,0
	0,0
	Работы по «Реконструкции автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ангарска. Первый этап - строительство дополнительных полос движения. (Участок от Ленинградского проспекта до улицы Алешина)» выполнены в полном объеме с муниципальным контрактом, движение по автомобильной дороге открыто, разрешение на ввод в эксплуатацию будет получено в 2021 году.

	
	Целевой показатель: Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города
	кв. м
	16 375,05
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений
	км
	229,51
	229,51
	229,51
	229,51
	0,0
	0,0
	Постоянный.

	1.1.2
	Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов»
	тыс. руб.
	23 447,1
	26 236,6
	26 701,0
	26 701,0
	0,0
	0,0
	Оплата по фактически выполненным работам

	
	Целевой показатель: Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	кв. км
	0,35
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	Постоянный

	
	Целевой показатель: Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов
	кв. км
	0,02
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0
	Прогрессивный. 

	
	Целевой показатель:

Количество мостов, приведенных в нормативное состояние
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Постоянный.



	1.1.3
	Основное мероприятие: «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»
	тыс.

руб.
	442 351,0
	476 190,5
	476 190,5
	473 376,3
	-2 814,2
	-0,6
	Оплата по фактически выполненным работам

	
	Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств выше стоящих бюджетах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»
	км
	19,762
	20,8
	21,453
	21,453
	0,0
	0,0
	Прогрессивный.

	1.2.
	Подпрограмма 2: «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы
	тыс.

руб.
	173 211,3
	172 406,8
	168 153,1
	158 315,3
	-9 837,8
	-5,9
	

	1.2.1
	Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования
	тыс. руб.
	145 894,0
	144 408,4
	143 917,1
	134 681,2
	-9 235,9
	-6,4
	Работы выполненны в полном объеме, из-за отсутстаия спедств в бюджете АГО окончательная оплата выполненных работ будет произведена в январе 2021 года

	
	Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог
	кв. км
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	0,0
	0,0
	Постоянный

	1.2.2
	Основное мероприятие: Содержание сетей наружного освещения
	тыс. руб.
	27 317,3
	27 998,4
	24 236,0
	23 634,1
	-601,9
	-2,5
	Оплата по фактически выполненным работам

	
	Целевой показатель: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности
	км
	98,8
	98,8
	98,8
	98,8
	0,0
	0,0
	Постоянный.



	1.3.
	Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы
	тыс. руб.
	34 894,9
	29 133,6
	24 914,5
	22 838,3
	-2 076,2
	-8,3
	

	1.3.1
	Основное мероприятие: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения
	тыс. руб.
	13 846,7
	8 400,0
	5 400,0
	3 780,1
	-1 619,9
	-30,0
	Работы выполненны в полном объеме, из-за отсутстаия спедств в бюджете АГО окончательная оплата выполненных работ будет произведена в январе 2021 года

	
	Целевой показатель: Количество обустроенных пешеходных переходов, остановочных пунктов
	ед.
	42
	29
	21
	21
	0
	0
	Прогрессивный.

Оплата по фактически выполненным работам

	
	Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков 
	ед.
	4 280
	4 334
	4 334
	4 334
	0
	0
	Прогрессивный

	1.3.2
	Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожных условий
	тыс. руб.
	21 048,2
	20 733,6
	19 514,5
	19 058,2
	-456,3
	-2,3
	Работы выполненны в полном объеме, из-за отсутстаия спедств в бюджете АГО окончательная оплата выполненных работ будет произведена в январе 2021 года

	
	Целевой показатель: Площадь нанесенной дорожной разметки
	кв. м
	36 929,1
	34 661,4
	33 607,59
	33 607,59
	0
	0
	Оплата по фактически выполненным работам 

	
	Целевой показатель: Количество обслуживаемых светофорных объектов 
	ед.
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	Постоянный

	
	Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения
	ед.
	75
	123
	105
	39
	-66
	-62,9
	Регрессивный.

Фактическое значение показателя согласно  информации ГИБДД на 31.12.2020

	
	Целевой показатель: Количество установленных светофоров (в том числе типа Т7)
	ед.
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	Прогрессивный


ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы 

по состоянию на 31.12.2020 года 

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия
	Ед. изм.
	Факт

2019 года
	План 

по состоянию*
	Факт по состоянию

на 31.12.2020
	Отклонение 

факта от плана
	Причины отклонения

	
	
	
	
	на 01.01.2020
	на

31.12.2020
	
	-/+
	%
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7-6
	9=7/6*100-100
	10

	1.
	Муниципальная программа Ангарского городского округа  «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы


	тыс. руб.
	709 729,6
	721 513,2
	735 796,8
	692 273,9
	-43 522,9
	-5,9
	Оплата по фактически выполненным работам

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	317 906,2
	318 113,2
	318 061,1
	290 655,7
	-27 405,4
	-8,6
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	78 971,8
	0,0
	13 753,5
	0,0
	-13 753,5
	-100,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	306 306,0
	0,0
	400 000,0
	397 636,0
	-2 364,0
	-0,6
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	6 545,6
	3 400,0
	3 982,2
	3 982,2
	0,0
	0,0
	

	1.1
	Подпрограмма 1: «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2024 годы
	тыс. руб.
	501 623,4
	519 972,8
	542 729,2
	511 120,3
	-31 608,9
	-5,8
	Оплата по фактически выполненным работам

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	116 345,6
	119 972,8
	128 975,7
	113 484,3
	-15 491,4
	-12,0
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	78 971,8
	0,0
	13 753,5
	0,0
	-13 753,5
	-100,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	306 306,0
	400 000,0
	400 000,0
	397 636,0
	-2 364,0
	-0,6
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.1
	Основное мероприятие: «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог»


	тыс. руб.
	35 825,3
	17 545,7
	39 837,7
	11 043,0
	-28 794,7
	-72,3
	по условиям муниципального контракта оплата возможна только после получения положительных экспертных заключений в связи с тем что по «Реконструкцияи автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска. Первый этап - строительство дополнительных полос движения. (Участок от улицы Коминтерна до улицы Декабристов)» не получена экологическая экспертиза, опалата по муниципальному контракту не возможна
по условиям муниципального контракта оплата возможна только после получения положительных экспертных заключений в связи с тем что на Строительство дорог по ул.Магистральная, продолжение строительства ул. Космонатов, продолжение строительства Ангарского проспекта не получены экспертные заключения, опалата по муниципальному контракту не возможна, также 22.12.2020 муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке 

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	29 930,9
	17 545,7
	26 084,2
	11 043,0
	-15 041,2
	-57,7
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	5 894,4
	0,0
	13 753,5
	0,0
	-13 753,5
	-100,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.2
	Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов»
	тыс. руб.
	23 447,1
	26 236,6
	26 701,0
	26 701,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	15 636,9
	26 236,6
	26 701,0
	26 701,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	7 810,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.3
	Основное мероприятие: «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»»

	тыс. руб.
	442 351,0
	476 190,5
	476 190,5
	473 376,3
	-2 814,2
	-0,6
	Оплата по фактически выполненным работам

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	70 777,8
	76 190,5
	76 190,5
	75 740,3
	-450,2
	-0,6
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	65 267,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	306 306,0
	400 000,0
	400 000,0
	397 636,0
	-2 364,0
	-0,6
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Подпрограмма 2: «Обеспечение дорожной деятельности» на 2020-2024 годы


	тыс. руб.
	173 211,3
	172 406,8
	168 153,1
	158 315,3
	-9 837,8
	-5,9
	

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	173 211,3
	172 406,8
	168 153,1
	158 315,3
	-9 837,8
	-5,9
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.1
	Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования


	тыс. руб.
	145 894,0
	144 408,4
	143 917,1
	134 681,2
	-9 235,9
	-6,4
	Работы выполненны в полном объеме, из-за отсутстаия средств в бюджете АГО окончательная оплата выполненных работ будет произведена в январе 2021 года

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	145 894,0
	144 408,4
	143 917,1
	134 681,2
	-9 235,9
	-6,4
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.2
	Основное мероприятие: Содержание сетей наружного освещения


	тыс. руб.
	27 317,3
	27 998,4
	24 236,0
	23 634,1
	-601,9
	-2,5
	Оплата по фактически выполненным работам

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	27 317,3
	27 998,4
	24 236,0
	23 634,1
	-601,9
	-2,5
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.
	Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020-2024 годы
	тыс. руб.
	34 894,9
	29 133,6
	24 914,5
	22 838,3
	-2 076,2
	-8,3
	

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	28 349,3
	25 733,6
	20 932,3
	18 856,1
	-2 076,2
	-9,9
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс.руб.
	6 545,6
	3 400,0
	3 982,2
	3 982,2
	0,0
	0,0
	

	1.3.1
	Основное мероприятие: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения


	тыс. руб.
	13 846,7
	8 400,0
	5 400,0
	3 780,1
	-1 619,9
	-30,0
	Работы выполненны в полном объеме, из-за отсутстаия средств в бюджете АГО окончательная оплата выполненных работ будет произведена в январе 2021 года

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	13 846,7
	8 400,0
	5 400,0
	3 780,1
	-1 619,9
	-30,0
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.2
	Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожных условий


	тыс. руб.
	21 048,2
	20 733,6
	19 514,5
	19 058,2
	-456,3
	-2,3
	Работы выполненны в полном объеме, из-за отсутстаия средств в бюджете АГО окончательная оплата выполненных работ будет произведена в январе 2021 года

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	14 502,6
	17 333,6
	15 532,3
	15 076,0
	-456,3
	-2,9
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс.руб.
	6 545,6
	3 400,0
	3 982,2
	3 982,2
	0,0
	0,0
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