ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Ангарского городского округа

 «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы 

по состоянию на 31.12.2019 года
Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя
	Ед. изм.
	Факт 2018 года
	План 

по состоянию
	Факт по состоянию

на 31.12.2019
	Отклонение 

факта от плана
	Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный)

	
	
	
	
	на

01.01.2019
	на

31.12.2019
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7-6
	9=7/6*100-100
	10

	1
	Муниципальная программа Ангарского городского округа  «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы :
	тыс. руб.
	87 027,2
	124 303,6
	179 138,2
	155 020,7
	- 24 117,5
	- 13,5
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	
	Целевой показатель: Общая площадь озелененных территорий
	тыс.

кв.м
	83 290
	83 290
	83 290
	83 290
	0
	0
	Постоянный.


	
	Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО 
	ед./

год
	28
	26
	30
	30
	0
	0
	Прогрессивный.


	
	Целевой показатель: Площадь санитарной очистки территории парков, скверов и мест захоронения
	тыс.

кв.м/

год
	722,9
	722,9
	722,9
	722,9
	0
	0
	Постоянный.


	
	Целевой показатель: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой
	м.
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	

	
	Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по благоустройству территории, ремонту проездов дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	

	
	Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	Прогрессивный.
Достижение целевого показателя с 2018 года реализуется в рамках мунципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

	1.1
	Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2021 годы
	тыс. руб.
	13 523,7
	15 387,4
	40 126,4
	39 452,6
	- 673,8
	- 1,7
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	1.1.1
	Основное мероприятие: «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений»
	тыс. руб.
	13 523,7
	15 387,4
	40 126,4
	39 452,6
	- 673,8
	- 1,7
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	1.1.1.1
	Целевой показатель: Количество высаженных деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения
	ед./

год
	263
	1092
	2471
	2806
	335
	13,6
	Прогрессивный.    
В 2019 году высажены:    

568 сосен, 388 сиреней, 20 яблонь, 142 рябины, 120 берез, 78 черемух.
1490 ед. приобретены и переданы жителям для посадки и осуществления последующего сезонного ухода.

	1.1.1.2
	Целевой показатель: Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход
	ед./

год
	5 869
	6768
	6768
	6 296
	- 472
	- 7,0
	Прогрессивный.
Уходные работы осуществлены в соответствии с фактически высаженным количеством саженцев в 2016, 2017 и 2018 годах.

	1.2
	Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2021 годы
	тыс. руб.
	73 503,5
	108 916,2
	139 011,8
	115 568,1
	- 23 443,7
	- 16,9
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	1.2.1
	Основное мероприятие: «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания»
	тыс. руб.
	34 194,3
	84 532,0
	91 818,7
	70 367,1
	- 21 451,6
	- 23,4
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.
Неисполнение обязательств подрядчиками по муниципальным контрактам на благоустройство набережной вдоль береговой линии реки Китой и на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории Ангарского городского округа.

	1.2.1.1
	Целевой показатель: Количество малых архитектурных форм, размещенных на дворовых и общественных территориях АГО
	ед./

год
	28
	26
	30
	30
	0
	0
	Прогрессивный.


	1.2.1.2
	Целевой показатель: Объем (масса) перемещенных (вывезенных) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест
	куб.м
	28 126,4
	0
	0
	0
	0
	x
	Прогрессивный.
Финансирование данного мероприятия в 2019 году не предусмотрено.

	1.2.1.3
	Целевой показатель: Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории АГО
	ед.
	0
	0
	25
	0
	- 25
	- 100
	Прогрессивный.
Целевой показатель не исполнен в связи с неисполнением обязательств подрядчиками по муниципальному контракту на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории Ангарского городского округа.

	1.2.2
	Основное мероприятие: «Содержание и развитие парков и скверов»
	тыс.

руб.
	35 166,1
	20 038,7
	42 581,0
	41 567,4
	- 1 013,6
	- 2,4
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	1.2.2.1
	Целевой показатель: Площадь парковых зон и скверов, за которыми осуществляется уход и содержание
	тыс.

кв.м/

год
	584,3
	584,3
	584,3
	584,3
	0
	0
	Постоянный. 



	1.2.2.2
	Целевой показатель: Количество отремонтированных фонтанов размещенных на территории парков и скверов
	ед.
	5
	0
	0
	0
	0
	x
	

	1.2.2.3
	Целевой показатель: Количество проектов, реализованных в рамках перечня проектов народных инициатив
	ед.
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	Прогрессивный.

	1.2.3
	Основное мероприятие: «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения»
	тыс.

руб.
	4 143,1
	4 245,5
	4 612,1
	3 633,6
	- 978,5
	- 21,2
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.
Заключение муниципального контракта с ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» на размещение ТКО, собранных с территорий кладбища «Березовая роща» и кладбища, расположенного в 14 микрорайоне в 2019 году не состоялось.

	1.2.3.1
	Целевой показатель: Площадь территорий кладбищ, за которыми осуществляется уход и содержание
	тыс.

кв.м/

год
	138,6
	138,6
	138,6
	138,6
	0
	0
	Постоянный.


	1.2.4
	Основное мероприятие: «Защита от негативного воздействия вод населения»
	тыс. руб.
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	Финансирование мероприятия по укреплению Берега реки Китой в 2019 году не предусмотрено.

	1.2.4.1
	Целевой показатель: Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой
	м.
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	


ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
муниципальной программы Ангарского городского округа
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы 

по состоянию на 31.12.2019 года 

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Ед. изм.
	Факт

2018 года
	План 

по состоянию
	Факт по состоянию

на 31.12.2019
	Отклонение 

факта от плана
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	на 01.01.2019
	на

31.12.2019
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=8-7
	10=8/7*100-100
	11

	1.
	Программа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы:
	Всего, в том числе:
	тыс. руб.
	87 027,2
	124 303,6
	179 138,2
	155 020,7
	- 24 117,5
	- 13,5
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.


	
	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	53 044,9
	110 541,6
	123 500,6
	102 694,3
	- 20 806,3
	- 16,8
	

	
	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	24 803,6
	0,0
	17 559,0
	14 428,0
	- 3 131,0
	- 17,8
	

	
	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	9 178,7
	13 762,0
	38 078,6
	37 898,4
	- 180,2
	- 0,5
	

	1.1
	Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2021 годы:
	Всего, в том числе:
	тыс. руб.
	13 523,7
	15 387,4
	40 126,4
	39 452,6
	- 673,8
	- 1,7
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	
	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	4 344,9
	1 625,4
	4 047,8
	3 554,2
	- 493,6
	- 12,2
	

	
	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	9 178,7
	13 762,0
	36 078,6
	35 898,4
	- 180,2
	- 0,5
	

	1.1.1
	Основное мероприятие «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений»:
	Всего, в том числе:
	тыс. руб.
	13 523,7
	15 387,4
	40 126,4
	39 452,6
	- 673,8
	- 1,7
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.
Неисполнение в результате сложившейся экономии по результатам проведения конкурсной процедуры на право заключения муниипального контракта на приобретение мини погрузчика МБУ АГО «Парки Ангарска», а также в связи с неисполнением обязательств подрядчиком по договорам МБУ АГО «Прки Ангарска» в части уборки территории лесных зон. 

	
	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	4 344,9
	1 625,4
	4 047,8
	3 554,2
	- 493,6
	- 12,2
	

	
	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	9 178,7
	13 762,0
	36 078,6
	35 898,4
	- 180,2
	- 0,5
	

	1.2.
	Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2021 годы:
	Всего, в том числе:
	тыс. руб.
	73 503,5
	108 916,2
	139 011,8
	115 568,1
	- 23 443,7
	- 16,9
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	
	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	48 699,9
	108 916,2
	119 452,8
	99 140,1
	- 20 312,7
	- 17,0
	

	
	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	24 803,6
	0,0
	17 559,0
	14 428,0
	- 3 131,0
	- 17,8
	

	
	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	2 000,0
	2 000,0
	0,0
	0
	

	1.2.1
	Основное мероприятие «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания»:
	Всего, в том числе:
	тыс. руб.
	34 194,3
	84 532,0
	91 818,7
	70 367,1
	- 21 451,6
	- 23,4
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.
Неисполнение обязательств подрядчиками по муниципальным контрактам на благоустройство набережной вдоль береговой линии реки Китой и на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории Ангарского городского округа.

	
	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	24 390,1
	84 532,0
	89 259,7
	70 367,1
	- 18 892,6
	- 21,2
	

	
	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	9 804,1
	0,0
	2 559,0
	0,0
	- 2 559,0
	- 100,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	1.2.2
	Основное мероприятие «Содержание и развитие парков и скверов»:
	Всего, в том числе:
	тыс. руб.
	35 166,1
	20 038,7
	42 581,0
	41 567,4
	- 1 013,6
	- 2,4
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	
	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	20 166,7
	20 038,7
	25 581,0
	25 139,4
	- 441,6
	- 1,7
	

	
	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	14 999,4
	0,0
	15 000,0
	14 428,0
	- 572,0
	- 3,8
	

	
	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	2 000,0
	2 000,00
	0,0
	0
	

	1.2.3
	Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния мест захоронения»:
	Всего, в том числе:
	тыс. руб.
	4 143,1
	4 245,5
	4 612,1
	3 633,6
	- 978,5
	- 21,2
	Оплата произведена за фактически выполненные работы.
Заключение муниципального контракта с ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» на размещение ТКО, собранных с территорий кладбища «Березовая роща» и кладбища, расположенного в 14 микрорайоне в 2019 году не состоялось.

	
	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	4 143,1
	4 245,5
	4 612,1
	3 633,6
	- 978,5
	- 21,2
	

	
	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	1.2.4
	Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения»:
	Всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	

	
	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
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